#	Traits	Title	Actual Start	Actual End	Complete
0		**TrackMe**	**23 Apr 2021**		**88.64%**
1		**Setup Environment**	**23 Apr 2021**	**23 Apr 2021**	**100.00%**
2		Centralized Configuration	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%
3		Discovery Service	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%
4		**API Gateway**	**23 Apr 2021**		**50.00%**
5		Standard API Gateway	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%
6		Zuul and Hystrix Implementation			
7		**Authorization Service**	**24 Apr 2021**		**84.62%**
8		Login	24 Apr 2021	24 Apr 2021	100.00%
9		Authenticate (OAuth2 - JWT)	24 Apr 2021	24 Apr 2021	100.00%
10		**Signup**	**26 Apr 2021**		**50.00%**
11		Normal Signup	26 Apr 2021	26 Apr 2021	100.00%
12		Email Verification			
13		**Promote**	**27 Apr 2021**	**29 Apr 2021**	**100.00%**
14		PM_PEDING -> PM	27 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
15		DEV_PENDING -> DEV	27 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
16		CUSTOMER_PENDING -> CUSTOMER	27 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
17		**Demote**	**29 Apr 2021**	**29 Apr 2021**	**100.00%**
18		PM -> PM_PEDING	29 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
19		DEV -> DEV_PENDING	29 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
20		CUSTOMER -> CUSTOMER_PENDING	29 Apr 2021	29 Apr 2021	100.00%
21		User API	30 Apr 2021	1 May 2021	100.00%
22		Change Password	20/05/2021	20/05/2021	100.00%
23		Forget Password			
24		**User Service**	**3 May 2021**	**3 May 2021**	**100.00%**
25		Get User Profile	3 May 2021	3 May 2021	100.00%
26		Save/Update User Profile	3 May 2021	3 May 2021	100.00%
27		**Project Service**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
28		**Create Project**	**5 May 2021**	**7 May 2021**	**100.00%**
29		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
30		Unit tests	5 May 2021	7 May 2021	100.00%
31		**Close Project**	**5 May 2021**	**7 May 2021**	**100.00%**
32		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
33		Unit tests	5 May 2021	7 May 2021	100.00%
34		**Delete Project**	**5 May 2021**	**7 May 2021**	**100.00%**
35		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
36		Unit tests	5 May 2021	7 May 2021	100.00%
37		**Update Project**	**5 May 2021**	**7 May 2021**	**100.00%**
38		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
39		Unit tests	5 May 2021	7 May 2021	100.00%
40		**Assign/Remove**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
41		**Assign Devs**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
42		Implementation	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
43		Unit tests	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
44		**Assign Customers**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
45		Implementation	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
46		Unit tests	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
47		**Remove Devs**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
48		Implementation	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
49		Unit tests	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
50		**Remove Customers**	**5 May 2021**	**11/05/2021**	**100.00%**
51		Implementation	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
52		Unit tests	5 May 2021	11/05/2021	100.00%
53		**Ticket Service**	**14/05/2021**		**77.78%**
54		**Model**	**14/05/2021**		**0.00%**
55		History	14/05/2021		0.00%
56		Images	14/05/2021		0.00%
57		**API**	**14/05/2021**	**18/05/2021**	**100.00%**
58		Get Ticket	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
59		Create Ticket	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
60		Update Ticket	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
61		Delete Ticket	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
62		Assign Personel	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
63		Remove Personel	14/05/2021	15/05/2021	100.00%
64		Get Tickets by Project ID	17/05/2021	18/05/2021	100.00%

Timeline headers: WK 16, 19 April | WK 17, 26 April | WK 18, 3 May | WK 19, 10 May | WK 20, 17 May