#	Traits	Title	Actual Start	Actual End	Complete
0		TrackMe	23 Apr 2021		54.29%
1		Setup Environment	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%
4		API Gateway	23 Apr 2021		50.00%
7		Authorization Service	24 Apr 2021		76.92%
24		User Service	3 May 2021	3 May 2021	100.00%
27		Project Service	5 May 2021		25.00%
28		Create Project	5 May 2021		50.00%
29		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
30		Unit tests	5 May 2021		0.00%
31		Close Project	5 May 2021		50.00%
32		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
33		Unit tests	5 May 2021		0.00%
34		Delete Project	5 May 2021		50.00%
35		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
36		Unit tests	5 May 2021		0.00%
37		Update Project	5 May 2021		50.00%
38		Implementation	5 May 2021	5 May 2021	100.00%
39		Unit tests	5 May 2021		0.00%
40		Assign/Remove	5 May 2021		0.00%
41		Assign Devs	5 May 2021		0.00%
42		Implementation	5 May 2021		0.00%
43		Unit tests	5 May 2021		0.00%
44		Assign Customers	5 May 2021		0.00%
45		Implementation	5 May 2021		0.00%
46		Unit tests	5 May 2021		0.00%
47		Remove Devs	5 May 2021		0.00%
48		Implementation	5 May 2021		0.00%
49		Unit tests	5 May 2021		0.00%
50		Remove Customers	5 May 2021		0.00%
51		Implementation	5 May 2021		0.00%
52		Unit tests	5 May 2021		0.00%