

#	Traits	Title	Given Earliest Start	Given Earliest End	Complete	WK 25	WK 26	WK 27	WK 28
0	📁🕒	TrackMe	26 Apr 2021		46.15%	<div><div></div></div>			
1	🕒	Setup Environment	23 Apr 2021		46.15%	<div><div></div></div>			
2	🕒	Centralized Configuration	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
3	🕒	Discovery Service	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
4	🕒	API Gateway	23 Apr 2021		50.00%	<div><div></div></div>			
5	🕒	Standard API Gateway	23 Apr 2021	23 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
6		Zuul and Hystrix Implementation				<div><div></div></div>			
7	🕒	Authorization Service	24 Apr 2021		33.33%	<div><div></div></div>			
8	🕒	Login	24 Apr 2021	24 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
9	🕒	Authenticate (OAuth2 - JWT)	24 Apr 2021	24 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
10	🕒	Signup	26 Apr 2021		50.00%	<div><div></div></div>			
11	🕒	Normal Signup	26 Apr 2021	26 Apr 2021	100.00%	<div><div></div></div>			
12		Email Verification				<div><div></div></div>			
13	🕒	Promote	27 Apr 2021					<div><div></div></div>	
14		PM_PEDING -> PM						<div><div></div></div>	
15		DEV_PENDING -> DEV						<div><div></div></div>	
16		CUSTOMER_PENDING -> CUSTOMER						<div><div></div></div>	
17		New Activity						<div><div></div></div>	
18	🕒	Demote	27 Apr 2021					<div><div></div></div>	